

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_17_03_003_08
<b>Integrovaná strategie</b>	SCLLD pro území MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.
<b>Nositel</b>	Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2021 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2021 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Daniela
<b>Příjmení</b>	Müllerová
<b>Mobil</b>	731543676
<b>Telefon</b>	731543676
<b>Email</b>	mullerova@kjh.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s., vznikla v roce 2007 a působí na velké části okresu Trutnov; nachází se na území dvou mikroregionů: Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory a samostatných obcí Úpice a Staré Buky.</p> <p>Zabírá území těchto obcí: Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, Radvanice, Rтынě v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší. Celkem je to téměř 34 000 ha, na kterých žije přes 24 000 obyvatel.</p> <p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS představuje střednědobou strategii řešeného území, přičemž navazuje na původní strategický dokument MAS - Strategický plán LEADER. Základním principem tvorby SCLLD je zachování konceptu udržitelného rozvoje, což znamená ve finální verzi SCLLD takové cíle a opatření, jež dbají na vyrovnanost základních pilířů života, kterými jsou ekonomický, sociální a environmentální rozměr. Zároveň se při tvorbě uplatnil i princip "zdola - nahoru", kdy byl do přípravy SCLLD zapojen široký počet místních aktérů a představitelů různých zájmových skupin, jejich názory byly promítnuty do přijatých opatření. SCLLD Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s., je plně v souladu se strategiemi vyšších celků (kraj, ČR) a zároveň s existujícími ÚPD obcí a DSO.</p> <p>V souvislosti s přípravou Strategie na období 2021-2027 byla přijata na Sněmu dne 25.6.2020 do území MAS KJH, o.p.s obec Choustníkovo Hradiště. Území se rozrostlo o 1250 ha a 592 obyvatel.</p>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve sledovaném období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 vyhlásila následující výzvy:</p> <p>1) PRV Název a číslo výzvy: Výzva MAS č. 4 Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Vyhlášena: 1. 3. 2021, ukončení příjmu žádostí na MAS 15. 4. 2021. Ve sledovaném období probíhala registrace žádostí na RO SZIF do 30. 6. 2021.</p> <p>2) IROP Název a číslo výzvy: 8. výzva MAS KJH - IROP - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III. Číslo výzvy: 600/06_16_038/CLLD_17_03_003 Vyhlášena: 17. 5. 2021, ukončena 30. 6. 2021</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. ve sledovacím období (1. 1. 2021 - 30. 6. 2021) vyhlásila dvě výzvy.</p> <p>1) IROP  Opatření: BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY  Podopatření Bezpečnost a udržitelnost dopravy - 06.4.59.4.1  V tomto podopatření byly vyhlášeny tři výzvy na celkovou alokaci 16 841 581 Kč (CZV).  V rámci výzev bylo přijato pět žádostí o podporu. V současné době probíhají konzultace s ŘO. U přijatého projektu z poslední výzvy probíhá hodnocení FNaP v kanceláři MAS.  Celková částka v podaných žádostech činí 13 757 496,55 Kč (CZV).</p> <p>Opatření: INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ  Podopatření Infrastruktura vzdělávání - 06.4.59.4.1  V tomto podopatření byly vyhlášeny tři výzvy.  Celková alokace do všech tří výzev činila 24 965 209 Kč (CZV).  Bylo podáno celkem sedm žádostí, z toho jednu žádost žadatel stáhl. Tři žádosti jsou ve stavu: Projekt finančně ukončen ze strany MF PCO, tři ve stavu: Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory.  Celková podpora v podaných žádostech činí 11 216 455,49 Kč (CZV).  Zbývající alokaci MAS převedla do Opatření Bezpečnost a udržitelnost dopravy, kde byla zjištěna absorpční kapacita v území.</p> <p>Opatření: ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  Podopatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb - 06.4.59.4.1  V tomto podopatření byla vyhlášena jedna výzva.  Alokace 1 052 631 Kč (CZV) byla celá vyčerpána, podána jedna žádost, která je ve stavu: Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory a probíhá realizace projektu.  MAS neplánuje v tomto opatření vyhlášovat další výzvu.  Ve sledovaném období zde nenastal žádný věcný pokrok.</p> <p>Opatření: OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU  Podopatření Ochrana životů, zdraví a majetku ? 06.4.59.4.1  Alokace: 4 715 742 Kč  V dané výzvě byly přijaty čtyři žádosti o podporu, všechny jsou již finančně ukončeny ze strany ŘO. Celková částka podpory všech čtyř projektů je 4 713 741 Kč (CZV).  Alokace vyčerpána, proto MAS již neplánuje vyhlášení další výzvy.  Ve sledovaném období zde nenastal žádný věcný pokrok.</p> <p>2) PRV - ve sledovaném období probíhala administrace projektů z 2. a 3. Výzvy PRV. Projekty z 1. Výzvy PRV : celkem 3 - byly již proplaceny v celkové výši 2 014 680 Kč. Ve 2. Výzvě PRV bylo podpořeno celkem 5 projektů, proplaceny jsou v tuto chvíli všechny projekty ve výši 3 448 297 Kč. Projekty z 3. Výzvy PRV čekají na zpracování SZIF z důvodu covidové situace byly prodlouženy termíny pro zpracování. U dvou projektů byly podepsány dohody, třetí je ve stavu "k výběru projektů".  F1 - Investice do zemědělských podniků v celkové alokaci 2 014 680 Kč . Celkem v této fichi byly podpořeny tři projekty, všechny jsou již proplaceny. MAS neplánuje v této fichi vyhlášovat další výzvu.</p>
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>F4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v celkové alokaci 2 595 342 Kč. Celkem v této fichi byly podpořeny dva projekty, které byly již proplaceny. MAS neplánuje v této fichi vyhlášovat další výzvu.</p> <p>F5 - Nепroduktivní investice v lesích v celkové alokaci 4 000 000 Kč. Byly vyhlášeny dvě Výzvy PRV (2. a 3. Výzva PRV) Ve 2. Výzvě PRV byly podpořeny dva projekty v celkové částce 819 355 Kč. Do 3. Výzvy PRV byl přihlášen jeden projekt na zbývající alokaci 3 180 403 Kč, který je v administraci SZIF.</p> <p>F6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh byly vyhlášeny dvě Výzvy PRV (2. a 3. Výzva PRV). Ve 2. Výzvě PRV byl podpořen jeden projekt a proplaceno bylo 33 600 Kč. Do 3. Výzvy PRV jsou přihlášeny dva projekty na alokaci 815 000 Kč. Tyto dva projekty jsou nyní ve stavu Dohoda podepsána.</p> <p>F8 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, aktivity Mateřské a základní školy, Vybrané kulturní památky. Celková alokace pro obě aktivity je 7 415 398 Kč. MAS ve sledovaném období vyhlásila na tuto alokaci 4. Výzvu MAS. Přijato bylo šest projektů. Nyní jsou ve zpracování RO SZIF.</p> <p>V podopatřeních F2 -Lesnická infrastruktura, F3 - Zemědělská infrastruktura a F7 -Spolupráce MAS neplánuje na tyto fiche vyhlásit další výzvy. Fiche byly zrušeny.</p> <p>3) OPZ:</p> <p>Ve sledovaném období probíhala administrace projektů z výzvy: Výzva MAS KJH - Zaměstnanost II. V opatření/podopatření Prorodinná opatření - 03.2.65.1, Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 - a Zaměstnanost - 03.2.65.1 MAS již neplánuje vyhlášení další výzvy - zbývající alokace 13 275,83 Kč. V rámci OPZ již není možné vyhlášovat další výzvy.</p> <p>Ve sledovaném období nenastal žádný věcný pokrok.</p> <p>S ohledem na porovnání naplňování ISg s regionem (NUTS 3 - kraj), se MAS KJH zatím řadí k těm, které evidují menší počet projektů v nižším počtu vyhlášených výzev, což je důsledek schválení strategie až o rok později, než byla schválena většina jiných strategií v území KHK.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>MAS nerealizuje klíčový projekt, žádný takový projekt si MAS ve strategii nedefinovala</p>

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>MAS podala dne 22. 3. 2021 žádost o změnu finančního plánu IROP, jejímž předmětem byl přesun finančních prostředků z opatření Infrastruktura vzdělávání a Ochrana životů, zdraví a majetku do opatření Bezpečnost a udržitelnost dopravy. Tato žádost byla schválena dne 24. 3. 2021. MAS ve sledovaném období vyhlásila v tomto opatření výzvu.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Ve sledovaném období pro MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. nebyla žádná taková opatření uplatněna.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>1)Ve sledovaném období Česká republika procházela stavem nouze. Nemohlo docházet k osobním setkáním s potenciaálními žadateli, s orgány MAS KJH, proto se vše muselo řešit alternativními způsoby. Řešení: vydání Záznamu k realizaci MAS č.2 - postup hodnocení projektů v režimu nouzového stavu. Na základě tohoto Záznamu docházelo k hodnocení projektů orgány MAS KJH formou per rollam.                  2) Pomalý systém ISKP 14+ (msiu.mssf.cz), dlouhé načítání vložených dat, především v případě zadávání výzev a dat v souvislosti s hodnocením projektů. Řešení ze strany MAS není možné, pouze na problém upozorňovat ŘO a žádat možnost zlepšení.                  3) Měnící se požadavky a potřeby v regionu MAS oproti požadavkům a potřebám ve strategii. Řešením je pravidelná systematická komunikace s potenciaálními žadateli a zástupci regionu o aktuálních potřebách. Cílem jednání bylo diskutovat o možnostech využití opatření na území MAS, zmapování aktuálního zájmu a potenciaálních žadatelů a v návaznosti na to naplánování harmonogramu čerpání.</p>

<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Potenciální rizika, která aktuálně ohrožují realizaci ISg:</p> <p>1) Zpožděná realizace SCLLD v souvislosti s pozdním schválením strategie: harmonogram realizace - tj. finanční plán a plnění indikátorů - je opožděn oproti původnímu plánu. Eliminace rizika: revize finančního plánu a plnění indikátorů formou žádosti o změnu, revize v souvislosti s mid-term evaluací a formou následné žádosti o změnu, vyhlášení plánovaných výzev v co nejbližším časovém horizontu.</p> <p>2) Nedostatek žadatelů: mnoho žadatelů, vzhledem k dlouhému čekání na finální schválení SCLLD, nebo v souvislosti s aktuálními podmínkami jednotlivých výzev, podalo individuální žádosti, nebo od podání projektových záměrů zcela ustoupilo. Eliminace rizika: zvýšená aktivita ze strany MAS KJH ve vztahu k potenciálním žadatelům, organizace pracovních skupin zaměřených na jednotlivá opatření, konzultace ze strany MAS, seznamování s příklady dobré praxe. V souvislosti s výstupy z pracovních skupin a výstupy mid-term evaluace došlo formou žádosti o změnu k přerozdělení finančních prostředků mezi opatřeními dle revidovaných požadavků a potřeb v regionu MAS.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>V souvislosti se schválenou mid-term evaluací realizace SCLLD, ze které vyplynula potřeba rozšíření PRV o článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech MAS připravila podklady pro změnu integrované strategie, která již byla schválena. Ve sledovaném období MAS vyhlásila pro novou fici výzvu.</p>
<p><b>Doplňující informace</b></p>	

<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve sledovaném období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 vyhlásila následující výzvy:</p> <p>1) PRV Název a číslo výzvy: Výzva MAS č. 4 Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Vyhlášena: 1. 3. 2021, ukončení příjmu žádostí na MAS 15. 4. 2021. Ve sledovaném období probíhala registrace žádostí na RO SZIF do 30. 6. 2021.</p> <p>2) IROP Název a číslo výzvy: 8. výzva MAS KJH - IROP - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III. Číslo výzvy: 600/06_16_038/CLLD_17_03_003 Vyhlášena: 17. 5. 2021, ukončena 30. 6. 2021</p> <p>Veřejnost je pravidelně o činnosti MAS, včetně realizace SCLLD, informována prostřednictvím webových stránek MAS a profilu na FB. Starostové jednotlivých obcí jsou informováni zástupci MAS na setkání dvou dobrovolných svazků obcí, které území MAS pokrývají.</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Při zpracování SCLLD MAS KJH, o.p.s., byly tyto principy zohledněny napříč celou strategií a byly respektovány i při definování priorit MAS.

Jedná se o problematiku (v rámci OPZ a IROP):

- Rovnost žen a mužů
- Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
- Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

V případě Programu rozvoje venkova pak:

- Klima
- Inovace
- Životní prostředí

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a v rámci věcného hodnocení projektů je ověřováno, zda předkládané projekty naplňují horizontální principy.

Projekt, který by měl negativní vliv na naplňování horizontálních principů, by nemohl být zařazen mezi podpořené projekty.



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		11 370 578,00	1 891 721,02	4 772 448,86	10 802 034,00	1 836 297,61	4 543 656,14	9 664 991,00	1 607 962,84	4 056 581,44	1 137 043,00	228 334,77	487 074,70
2	1.1, 1.3, 5.2	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		5 767 427,00			2 595 342,00			1 661 018,00			934 324,00		
3	1.1, 2.4, 4.1	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		4 000 000,00			4 000 000,00			2 560 000,00			1 440 000,00		
4	1.2, 2.5, 4.1, 5.2	Spolupráce MAS	Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
5	2.1, 2.2	Infrastruktura a vzdělávání	Infrastruktura a vzdělávání-06.4.59.4.1		10 798 854,69	0,00	6 337 816,73	10 258 911,96	0,00	6 020 925,86	10 258 911,96	0,00	6 020 925,86	0,00	0,00	0,00
6	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
7	2.6	Ochrana životů, zdraví a majetku	Ochrana životů, zdraví a majetku-06.4.59.4.1		4 713 741,00	0,00	4 713 741,00	4 478 053,95	0,00	4 506 346,41	4 478 053,95	0,00	4 478 053,95	0,00	0,00	28 292,46

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		13 757 496,94			13 069 622,09			13 069 622,09			0,00		
9	4.1, 4.4	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
10	4.1, 4.4	Zemědělská infrastruktura	Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		705 882,00	120 960,00	227 065,65	670 588,00	120 960,00	227 065,65	600 000,00	102 816,00	193 005,80	70 588,00	18 144,00	34 059,85
12	4.1, 5.2	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1		2 000 000,00			1 000 000,00			640 000,00			360 000,00		
13	4.4, 5.2	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		4 065 120,00			2 032 560,00			1 300 838,00			731 722,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	2.3	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb-06.4.59.4.1		1 052 631,58			1 000 000,00			1 000 000,00			0,00		
15	2.1, 2.2	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		9 269 247,00			7 415 398,00			4 745 855,00			2 669 543,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	568 544,00	55 423,41	228 792,72	314 443,00	45 094,74	123 546,29	254 101,00	10 328,67	105 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3 172 085,00			0,00			0,00			0,00			3 172 085,00		
3	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	539 942,73	0,00	316 890,87	269 971,36	0,00	316 890,87	269 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	235 687,05	0,00	207 394,59	117 843,53	0,00	207 394,59	117 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	687 874,85			343 937,42			343 937,43			0,00			0,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1 000 000,00			0,00			0,00			0,00			1 000 000,00		
13	2 032 560,00			0,00			0,00			0,00			2 032 560,00		
14	52 631,58			26 315,79			26 315,79			0,00			0,00		
15	1 853 849,00			0,00			0,00			0,00			1 853 849,00		

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
2	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
3	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00	30.04.2021	0,00		Výsledek	Osoby
5	1.2, 2.5, 4.1, 5.2	Spolupráce MAS	Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	EUR
6	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	21.07.2020	0,00	30.04.2021	0,00		Výsledek	Osoby
8	2.3, 5.1	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	11,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	21.07.2020	1,00	30.04.2021	10,00		Výstup	Osoby
9	1.1, 1.3, 5.2	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	2,00		Výstup	Podniky
10	1.1, 1.3, 5.2	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	31.12.2023 0:00:00	0,50	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	1.1, 2.4, 4.1	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	3,50	31.12.2023 0:00:00	3,50	30.06.2021	0,00	30.06.2021	1,02		Výstup	ha
12	1.1, 2.4, 4.1	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	2,00		Výstup	akce/operace
13	2.6	Ochrana životů, zdraví a majetku	Ochrana životů, zdraví a majetku-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2015	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
14	2.6	Ochrana životů, zdraví a majetku	Ochrana životů, zdraví a majetku-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	18.11.2019	0,00	17.07.2020	3,00		Výstup	Sety
15	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,50	31.12.2023 0:00:00	0,47	23.10.2020	0,00		0,00		Výstup	km



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	4.1, 4.4	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	km
17	4.1, 4.4	Lesnická infrastruktura	Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
18	4.1, 4.4	Zemědělská infrastruktura	Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky
19	2.1, 2.2	Infrastruktura vzdělávání	Infrastruktura vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	10.02.2021	0,00	31.05.2020	3,00		Výstup	Zařízení
20	2.6	Ochrana životů, zdraví a majetku	Ochrana životů, zdraví a majetku-06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	28.02.2019	0,00	30.07.2020	1,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
21	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa	
22	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	04.08.2020	0,00		0,00		Výstup	Realizace	
23	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2015	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%	
24	3.1, 3.2	Bezpečnost a udržitelnost dopravy	Bezpečnost a udržitelnost dopravy-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00					Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	92,00	31.12.2023 00:00:00	15,00	31.01.2020	2,00	31.03.2020	14,00		Výstup	Osoby
26	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
27	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.01.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby
28	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	2,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Projekty
29	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.01.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	2.1, 2.2, 5.1	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	80,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	31.01.2020	2,00	31.03.2021	11,00		Výstup	Osoby
31	2.1, 2.2	Infrastruktura vzdělávání	Infrastruktura vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	485,00	31.12.2023 0:00:00	416,00	10.02.2021	0,00	31.05.2020	68,00		Výstup	Osoby
32	2.1, 2.2	Infrastruktura vzdělávání	Infrastruktura vzdělávání - 06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2015	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
33	2.1, 2.2	Infrastruktura vzdělávání	Infrastruktura vzdělávání - 06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
34	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	60,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	2.3	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	26,00	31.12.2015	38,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	15.12.2020	0,00		0,00		Výsledek	Klienti
36	2.3	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	15.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
37	2.3	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb	Zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	15.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Služby
38	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	10,00	31.12.2015	115,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	25,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
40	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa
41	2.3, 2.6	Sociální služby a sociální začleňování	Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	4.1, 5.2	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	3,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	1,00		Výstup	Podniky
43	4.1, 5.2	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE
44	4.4, 5.2	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	3,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	3,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	4.4, 5.2	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,50	30.06.2021	0,00	30.06.2021	1,50		Výsledek	FTE
46	2.1, 2.2	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace
47	2.1, 2.2	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,50	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE



Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjc5MTQ2 MDk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjc5MTQ2 MDk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MULDAN	15. 7. 2021 13:43:10	1
2	2	Financování PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjc5MTY5 Mjc7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjc5MTY5 Mjc7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MULDAN	15. 7. 2021 13:44:02	1