

Harmonogram činností pro VI. výzvu programu LEADER v MAS Království - Jestřebí hory

(resp. 18. kolo příjmu žádostí na SZIF – zima 2013)

do 7. 12. 2012	<ul style="list-style-type: none">• registrace projektových záměrů e-mailem na peterkova@kjh.cz, viz registrační formulář, registrace záměrů a konzultace (kdo nestihl zaslat registrační formulář v termínu, necht' tak neprodleně učiní)
cca 19. 12. 2012	<ul style="list-style-type: none">• odeslání znění výzvy – elektronický formulář na kontrolu SZIF, po obdržení vyjádření k HOZ• schválení výzvy na RO SZIF
19. 12. 2012	<ul style="list-style-type: none">• školení žadatelů
Cca 21. 12. 2012 max. do 30. 12. 2012	<ul style="list-style-type: none">• vyhlášení výzvy (závisí na rychlosti vyřízení HOZ a následného schválení výzvy SZIFem)
11. 1. 2013	<ul style="list-style-type: none">• konec konzultačního období (telefonické konzultace a schůzky)
15. 1.–18. 1. 2013	<ul style="list-style-type: none">• příjem žádostí, kontrola úplnosti• zveřejnění všech přijatých žádostí na webu (max. do 7 dnů od ukončení příjmu žádostí)
21. 1.–15. 2. 2013	<ul style="list-style-type: none">• administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, tvorba chybníků• odeslání dopisu a e-mailu žadatelům o výsledku kontroly• doplňování žádostí na základě chybníků žadateli na MAS
31. 1. 2013	<ul style="list-style-type: none">• odeslání podkladů hodnotitelské komisi, případné kontroly projektů na místě
1. 2.–10. 2. 2013	<ul style="list-style-type: none">• jarní prázdniny
18.–22. 2. 2013	<ul style="list-style-type: none">• pravděpodobný termín zasedání hodnotitelské komise a veřejných obhajob projektových záměrů žadateli (cca 3 dny)
8. 3. 2013	<ul style="list-style-type: none">• odevzdání projektů na RO SZIF HK
cca v polovině dubna 2013	<ul style="list-style-type: none">• žadatel má možnost doplnit nedostatky na základě chybníků z RO SZIF