

Harmonogram přípravy tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ)

7. 9. 2012	Zahajovací setkání projektového týmu
13. 9. 2012	2. pracovní schůzka <ul style="list-style-type: none"> ▪ seznam požadavků na data z obcí ▪ identifikace zainteresovaných stran – komunikační plán
17. 9. 2012	3. pracovní schůzka <ul style="list-style-type: none"> ▪ příprava na setkání starostů SOJH a SOP ▪ seznam studentů s rozdělením do obcí
18. 9. 2012	Setkání starostů Svazku obcí Jestřebí hory
21. 9. 2012	Setkání starostů Svazku obcí Podkrkonoší
24. 9. 2012	4. pracovní schůzka <ul style="list-style-type: none"> ▪ příprava podkladů pro studentskou praxi ▪ příprava setkání se studenty – školení
27. 9. 2012	Pracovní schůzka se studenty – zadání studentské praxe
1. – 3. 10. 2012	Národní konference Venkov 2012
1. – 19. 10. 2012	Sběr dat v obcích – studentská praxe
1. – 19. 10. 2012	Distribuce dotazníků občanům a podnikatelům
18. - 21.10. 2012	Studijní cesta do Mikroregionu Poondavie <ul style="list-style-type: none"> ▪ zkušenosti s tvorbou slovenského „ISRÚ“ ▪ přenos dobré praxe ▪ identifikace rizik a slabých míst při tvorbě
20. – 31. 10. 12	Zpracování dat z obcí
1. 11. - 9. 11. 12	Sběr dotazníků od občanů a podnikatelů
12. 11. – 30.11.	Zpracování dat od občanů a podnikatelů
3. 12. – 14.12. 12	Strukturování sebraných dat do osnovy strategie

17. 9. 2012